



KÄSKKIRI

23.05.2018 nr 1.1-2/68

Maaeluministri 18. aprilli 2017. a käskkirja nr 45 „Euroopa Merendus ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme 1.18 „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus” toetuse kasutamise kava kinnitamine” muutmine

Kalandusturu korraldamise seaduse § 21 lõike 3 ja maaeluministri 27. veebruari 2017. a määruse nr 22 „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus” § 6 lõike 1 alusel ning arvestades Keskkonnaameti 11. aprilli 2018. a taotlust nr 9-3/18/7.

Keskkonnaamet esitas 11. aprillil 2018. a taotluse nr 9-3/18/7, milles palutakse kahe kavas nimetatud tegevuse „Lõheliste koelmualade ja elupaikade parandamine Pirita jõe alamjooksul (eeluuring)“ ja „Lõheliste koelmualade ja elupaikade parandamine Väana jõe alam ja keskjooksul (eeluuring)“ lõpptähtaega pikendada kuni 31. augustini 2018. a. Taotluses toodu kohaselt tuleneb nimetatud tegevuste lõpptähtaja pikendamise vajadus Keskkonnaameti hankega seotud töövõtulepingu tingimusest, kus nimetatud tegevused on seotud viie pikema tähtajaga projektiga, mille kõigi elluviimise tähtajaks on töövõtulepingus sätestatud 31. august 2018. a.

Lisaks on hankega seotud töövõtulepinguga määratud, et väljamakseid tehakse kokku viies osas ja selle eelduseks on, et töövõtulepingus tellitud tööd on teostatud ja vastuvõetud.

Maaeluministri 18. aprilli 2017. a käskkirja nr 45 „Euroopa Merendus ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus“ toetuse kasutamise kavas on ülal nimetatud kahe tegevuse elluviimise tähtaeg 28.veebruar 2018. a, mida on korra ilmastikust põhjustatud suurvee tõttu muudetud maaeluministri 26. jaanuari 2018. a käskkirjaga nr 18, mille kohaselt nende tegevuste elluviimise uueks tähtajaks sai 30. aprill 2018. a.

Töövõtulepingus sätestatu tõttu on tekkinud olukord, kus ülal nimetatud 2 tegevust on küll ellu viidud ning on esitatud ka tööde üleandmise aktid, mida on Keskkonnaamet tõendanud oma 03. mai 2018. a saadetud e-kirjas, kuid neid tegevusi ei saa vastu võtta ega väljamakseid teostada, kuna nimetatud töövõtulepingus samal real olevad teised 5 tegevust on pikema tähtajaga ning valmivad 31. augustiks 2018. a.

Vastavalt töövõtulepinguga sätestatud väljamaksete korrale saab antud real olevad kõik 7 tegevust lõpetada ja vastu võtta samaaegselt, mitte enne 31. augustit 2018. a.

Muudan maaeluministri 18. aprilli 2017. a käskkirja nr 45 „Euroopa Merendus ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme 1.18 „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus” toetuse kasutamise kava kinnitamine” järgmiselt:

- 1) asendan punktis 9 ja 12 toetatava tegevuse elluviimise tähtaja 28.02.2018 tähtajaga 31.08.2018.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Saata: Keskkonnaamet, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet