



**Maaeluministri 26. mai 2017. a käskkirja nr 62
„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava
2014–2020 meetme 1.1 „Kalapüügi innovatsioonitoetus“
toetuse kasutamise kava kinnitamine“ muutmise**

Käskkiri kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 21 lõike 3 ja maaeluministri 20. detsember 2016. a määruse nr 70 „Kalapüügi innovatsioonitoetus“ § 6 lõike 1 alusel.

1. Tartu Ülikool esitas 02. aprill 2020. a taotluse nr 11-18/TA/351-29 tegevuse „Erineva suurusega traallaevade mõju Liivi lahe ökosüsteemile ja kala-varule” elluviimise tähtaja pikendamiseks. Tegevuse „Erineva suurusega traallaevade mõju Liivi lahe ökosüsteemile ja kala-varule” elluviimise tähtaja pikendamise peamiseks põhjuseks on 2019-2020 aasta talvised ilmastikuolud, mis ei võimaldanud läbi viia planeeritud katsepüüke. Kalandusturu korraldamise seaduse § 32 lõike 1 alusel võib fondi toetuse taotluse rahuldamise otsust toetuse saaja algatusel muuta üksnes põhjendatud juhtudel ning tingimusel, et tegevus on olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid. Maaeluministeerium hindas esitatud lõpptähtaja muutmise taotlust ning leidis, et tegevus on olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid ning leiab, et taotluse võib rahuldada.

2. Eesti Maaülikool esitas 10. märts 2020. a taotluse nr 8-10/109-14 tegevuse „Väheväärtusliku peenkala väärimine” elluviimise tähtaja pikendamiseks. Tegevuse „Väheväärtusliku peenkala väärimine” elluviimise tähtaja pikendamise peamiseks põhjuseks on 2018. a valminud kalakomposti lõhna probleem, millega seoses lükkus kalakomposti valmistamine edasi. Lahendusena valmistati negatiivse aeratsiooniga biofilter. Täiendavad suuremahulised kalakomposti katsed viidi läbi 2019. a sügisel. Eeltoodust tulenevalt on taimkatsed kalakompostiga võimalik läbi viia alles 2020. a suvel. Paralleelselt tehakse ka taimkatsed hüdrolüsaadiga. Kalandusturu korraldamise seaduse § 32 lõike 1 alusel võib fondi toetuse taotluse rahuldamise otsust toetuse saaja algatusel muuta üksnes põhjendatud juhtudel ning tingimusel, et tegevus on olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid. Maaeluministeerium hindas esitatud lõpptähtaja muutmise taotlust ning leidis, et tegevus on olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid ning leiab, et taotluse võib rahuldada.

3. Eesti Maaülikool esitas 20. aprill 2020. a taotluse nr 8-10/108-8 taotluse tegevuse „Mõrrapüügi selektiivsuse ja kulutõhususe tõstmine” elluviimise tähtaja pikendamiseks. Tegevuse „Mõrrapüügi selektiivsuse ja kulutõhususe tõstmine” elluviimise tähtaja pikendamise peamiseks põhjuseks on statistiliste tulemuste usaldatavuse tõstmine 2020. a katsepüükidega ja Vabariigi Valituse poolt väljakuulutatud eriolukord. Suurem osa planeeritud tegevustest on ellu viidud, kuid mõnede katsepüükide (selektiivsuspaneelid, erinevad mõrralina materjalid, vetika ja sammallooma vastase immutusvahendiga töödeldud mõrralinalad, hapniku, temperatuuri ja valgusandurid erinevast linamaterjalist mõrrapärades) tulemuste statistilise usaldatavuse tõstmiseks tuleks 2020 aasta püügihooajal katsepüüke korrata. Lisaks on projekti seniste tulemuste põhjal tekkinud koostöös projektipartneritega mõnede uute mõrramodifikatsioonide katsetamise vajadus.

Kalandusturu korraldamise seaduse § 32 lõike 1 alusel võib fondi toetuse taotluse rahuldamise otsust toetuse saaja algatusel muuta üksnes põhjendatud juhtudel ning tingimusel, et tegevus on olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid. Maaeluministerium hindas esitatud lõpptähtaja muutmise taotlust ning leidis, et tegevus on olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid ning leiab, et taotluse võib rahuldada.

Tulenevalt eelnevast muudan maaeluministri 26. mai 2017. a käskkirja nr 62 „Euroopa Merendus ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 meetme 1.1 „Kalapüügi innovatsioonitoetus“ toetuse kasutamise kava kinnitamine“ (muudetud maaeluministri 5. jaanuari 2018. a käskkirjaga nr 6 ja 18. juuli 2019. a käskkirjaga nr 113) järgmiselt:

- 1) asendan punktis 1 toetatava tegevuse elluviimise tähtaja „30.06.2020“ tähtajaga „31.10.2020“.
- 2) asendan punktis 2 toetatava tegevuse elluviimise tähtaja „30.06.2020“ tähtajaga „30.11.2020“.
- 3) asendan punktis 4 toetatava tegevuse elluviimise tähtaja „30.06.2020“ tähtajaga „15.02.2021“.

Saata: Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool, Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Aller
Maaeluminister