



KÄSKKIRI

18.06.2020 nr 1.1-2/111

**Maaeluministri 17. jaanuar 2018. a käskkirja nr 11  
„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava  
2014–2020 meetme 8.1 „Integreeritud mereseire arendamise  
toetus“ muutmise**

Käskkiri kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 21 lõike 3 ja maaeluministri 01. juuni 2017. a määruse nr 44 „Integreeritud mereseire arendamise toetus“ § 6 lõike 1 alusel.

Veeteede Amet esitas 09. juuni 2020. a taotluse nr 1-2-4/109 tegevuse „Laevade infosüsteemi arendamine“ elluviimise tähtaja pikendamiseks. Tegevuse „Laevade infosüsteemi arendamine“ elluviimise tähtaja pikendamise peamiseks põhjuseks on Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukord seoses COVID-19 viiruse levikuga, mis oluliselt mõjutas projekti töökorralduslikku toimivust nii tellija kui ka täitja poolelt, tuli leida täiendavad vahendid kaugtööks ja teha olulisi muudatusi sisevõrkude konfiguratsioonides. Veeteede Amet palus pikendada projekti tähtaega kuni 31.12.2020 põhjendusega, et see võimaldaks läbi viia kõik süsteemi kvaliteetset kasutusele võtmist toetavad tegevused, sh liidestavate süsteemide kasutajate koolituse ning lõppkasutajate teavitamise. Pikendatud tähtaeg võimaldaks ette valmistada oluliselt kvaliteetsema dokumentatsiooni projekti lõpparuande esitamiseks.

Maaeluministeerium hindas esitatud lõpptähtaja muutmise taotlust vastavalt kalandusturu korraldamise seaduse § 32 lg 1 ning leidis, et tegevus on olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid ning leiab, et taotluse võib rahuldada.

Tulenevalt eelnevast asendan maaeluministri 17. jaanuar 2018. a käskkirjas nr 11 „Euroopa Merendus ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 meetme 8.1 „Integreeritud mereseire arendamise toetus“ toetuse kasutamise kava kinnitamine“ toetatava tegevuse elluviimise tähtaja „30.06.2020“ tähtajaga „31.12.2020“.

Saata: Veeteede Amet, Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Aller  
Maaeluminister