



KÄSKKIRI

13.09.2022 nr 100

**Maaeluministri 26. mai 2017. a käskkirja nr 63  
„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava  
2014–2020 meetme 2.1 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus“  
toetuse kasutamise kava kinnitamine“ muutmise**

Käskkiri kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 21 lõike 3 ja maaeluministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 71 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus“ § 6 lõike 1 alusel.

Eesti Maaülikool esitas 12. augustil 2022. a taotluse nr 8-10/98-33 tegevuse „Ressursi- ja keskkonnasäästlike lahenduste väljatöötamine jõevähkide söötmisel, tagamaks vähikasvatuse efektiivsuse ja toodangu suurendamist Eestis“ elluviimise tähtaja pikendamiseks. Tegevuse „Ressursi- ja keskkonnasäästlike lahenduste väljatöötamine jõevähkide söötmisel, tagamaks vähikasvatuse efektiivsuse ja toodangu suurendamist Eestis“ elluviimise tähtaja pikendamise peamiseks põhjuseks on 2022. aasta katsete tulemused, mis selguvad vähkide kasvuhooaja lõpus (septembris-oktoobris). Projekti lõpptähtaja pikendamine võimaldab saadud tulemusi põhjalikumalt analüüsida, mis tagab omakorda kvaliteetsema lõpparuande.

Tulenevalt eelnevast asendan maaeluministri 26. mai 2017. a käskkirja nr 63 „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 meetme 2.1 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus“ toetuse kasutamise kava kinnitamine“ (muudetud maaeluministri 13. mai 2020. a käskkirjaga nr 100 ja 20. juuni 2022 käskkirjaga nr 72) punktis 2 nimetatud toetatava tegevuse elluviimise tähtaja „31.12.2022“ tähtajaga „31.01.2023.“.

Saata: Eesti Maaülikool, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

(allkirjastatud digitaalselt)  
Urmas Kruise  
Maaeluminister